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Administrasjonssjefens kommentar 
 
Administrasjonssjefen legger frem 1.tertial 2021 

Første tertial har i det store gått som planlagt. Pandemien gjør seg fortsatt gjeldende, og det har ikke 
vært større endringer forøvrig i drifta. Så langt viser regnskapet et totalt mindreforbruk på drøye 18 mill. 
kr. Hovedårsakene til dette er mindreforbruk på 16,5 mill. kr innen teknisk sektor. Dette knytter seg til 
vedlikeholdsarbeid som ikke er kommet igang, og som skal gjennomføres i sommermånedene. Havna 
har et mindreforbruk så langt ift budsjett med 1,3 mill. kr. Dette kommer av at de forventet lavere 
inntekter i starten av året og har planlagt deretter. Trafikken har vært høyere enn antatt, grunnet stor 
byggeaktivitet.  

På årsbasis varsler alle enheter at budsjettmidlene vil blir brukt opp til de tiltak som er planlagt. Havna 
forventer et underskudd på årsbasis med 6 mill. kr grunnet sviktende trafikk i forbindelse med korona. 
Administrasjonssjefen foreslår derfor å dekke netto underskudd  med 6 mill. kr. med restrammetilskudd 
fra i fjor.  

Administrasjonssjefen ser at situasjonen med korona har stor innvirkning på en del enheter også i 2021. 
Dette i form av mindre utgifter på noen områder og mindre inntekter på andre. 

Når 2.tertial legges fram vil man ha et bedre anslag på effektene av situasjonen. 

  

Nøkkeltall personalforvaltning  
 
Nøkkeltall personalforvaltning 2. tertial 2020 

  
Antall 

årsverk  
Budsjetterte 

årsverk 
Antall ansatte personer i 

100 % stilling 
Sykefraværs-

%: 

  

Turnover 

30.04.2021 188 187,45 158 4,9 
  

 
 

Turnover i Longyearbyen lokalstyre  

2020: 29 oppsigelser, noe som tilsvarer turnover på ca. 13 % 

2019: 28 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca 12 % 

2018: 26 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 12 % 

2017: 41 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 18 % 

2016: 21 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 8 % 

2015: 33 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 15 % 
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Sykefravær 

 
    
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2020 1,42 % 1,90 % 3,32 % 
Årlig sykefravær 2021 0,98 % 3,89 % 4,87 % 

Sykefravær 1. tertial 2020 1,42 % 1,90 % 3,32 % 
Sykefravær 1. tertial 2021 0,98 % 3,89 % 4,87 % 

 

Kvalitetsstyring og beredskap  
 

  

 

  

A. Kvalitetsstyring 

  

Avviksregistrering 

Det ble registrert 34 avvik i første tertial, hvor 8 ble kategorisert med alvorlighetsgrad høy. Antall 
registrerte hendelser er økt med 10 % (fra 31 til 34) i samme periode i fjor. HMS-avvik totalt er økt med 
45 % (fra 5 til 9 avvik) og skolehendelser redusert med 34 % (fra 12 til 8). Fordeling av alvorlighetsgrad er 
uendret for de med høy og middels alvorlighetsgrad. 

  

B. Beredskap 

Kriseledelse er satt 4 ganger i 1 tertial. Det var ved Isbjørnangrep i Mohn bukta, Strømstans i deler av 
Longyearbyen, og ved 2 evakueringer av Nybyen. Den siste pågår fortsatt og blir vurdert hver uke av 
SMS, Skred AS, NVE og LL. Det nedlegger fortsatt mye arbeid i å spre informasjon om nasjonale og lokale 
tiltak for å hindre spredning av Covid-19 i og til Longyearbyen. Arbeidet er i samarbeid med SMS og 
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sykehuset i Longyearbyen. Lokal Forskrift om Påbud om bruk av munnbind i Longyearbyen ble innført fra 
11. mars og opphevet fra 21. april. 

Den 30. mars innførte LL befolkningsvarsling via SMS-varsling i Longyearbyen. Dette gir mulighet for rask 
spredning av viktig informasjon i kritiske situasjoner. Varslingen er i denne perioden benyttet til å 
informere om massevaksinering mot Covid-19 og ved Evakuering av Nybyen. 

Treningsøvelser i CIM gjennomføres jevnlig for alle ansatte som har en rolle i vårt beredskapsarbeid. 
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 Innstilling til vedtak 

Status drift for kommunen (1A) 

 

Beløp i 1000               

  
Bud. hittil Regn. hittil 

Avvik 
hittil 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev.bud. 2021 
Forslag til 

budsjettjustering 
Prognose 2021 

Rammetilskudd -151 110 -151 110 0 -151 110 -151 110 0 -151 110 

Sum generelle 
driftsinntekter 

-151 110 -151 110 0 -151 110 -151 110 0 -151 110 

                

Korrigert sum 
bevilgninger drift, 
netto 

52 239 20 592 31 647 131 434 131 849 -22 392 109 457 

Avskrivinger 17 205 16 832 373 56 709 56 709 -1 134 55 575 

Sum netto 
driftsutgifter 

69 444 37 424 32 020 188 144 188 559 -23 526 165 033 

Brutto driftsresultat -81 666 -113 686 32 020 37 034 37 449 -23 526 13 923 

Renteinntekter -649 -481 -169 -1 040 -1 040 0 -1 040 

Utbytter 0 0 0 0 0 0 0 

Gevinster og tap på 
finansielle 
omløpsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 170 -1 171 4 194 4 194 0 4 194 

Avdrag på lån 5 405 4 601 805 26 663 26 663 0 26 663 

Netto finansutgifter 4 926 4 119 807 29 817 29 817 0 29 817 

Motpost 
avskrivninger 

-17 205 -16 832 -373 -56 710 -56 710 1 134 -55 576 

Netto driftsresultat -93 945 -126 399 32 454 10 141 10 556 -22 392 -11 836 

                

Disponering eller 
dekning av netto 
driftsresultat 

              

Overføring til 
investering 

0 0 0 4 141 4 141 2 600 6 741 

Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
driftsfond 

0 13 321 -13 321 -11 167 -11 167 23 780 12 613 

Netto avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

0 -72 72 -3 115 -3 530 -3 988 -7 518 

Dekning av tidligere 
års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer 
eller dekning av 
netto driftsresultat 

0 13 249 -13 249 -10 140 -10 555 22 392 11837 

                

Fremført til 
inndekning i senere 
år (merforbruk) 

-93 945 -113 150 19 205 0 0 0 0 
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Status drift for tjenesteområdene (1B) 

 
Status drift for tjenesteområdene (1B) 

  

Beløp i 1000               

  Bud. hittil Regn. 
hittil 

Avvik 
hittil 

Oppr. bud. 
2021 

Rev. bud. 
2021 

Forslag til 
budsjettjustering 

Prognose 
2021 

Politisk virksomhet 937 725 212 2 947 2 947 0 2 947 

Administrasjonssjef m/stab 4 198 3 094 1 103 12 439 12 439 -3 500 8 939 

Økonomi og IKT 5 623 5 497 126 9 817 9 817 -906 8 911 

Personal og organisasjon 2 810 2 411 399 5 496 5 496 0 5 496 

Plan og utvikling 2 247 2 184 63 5 931 5 931 -221 5 710 

Eiendom 10 626 9 722 904 29 084 29 084 -2 053 27 031 

Barn og unge 2 360 2 414 -54 6 225 6 640 0 6 640 

Kultur og idrett 3 680 4 032 -352 7 892 7 892 0 7 892 

Longyearbyen skole 13 926 13 217 709 37 929 37 929 120 38 049 

Kullungen barnehage 3 045 2 778 267 8 282 8 282 1 000 8 282 

Polarflokken barnehage 3 294 3 484 -190 8 835 8 835 299 9 134 

Tekniske tjenester 825 1 028 -203 805 805 0 805 

Vann 1 601 -105 1 706 0 0 0 0 

Avløp 1 086 198 888 0 0 0 0 

Renovasjon -135 790 -925 0 0 -116 -116 

Vei, nærmiljø, skred og flom -1 207 -3 617 2 410 11 413 11 413 -465 10 948 

Brann og redning 1 671 1 060 611 6 351 6 351 120 6 471 

Energiverket 3 487 -6 453 9 940 0 0 0 0 

Longyearbyen havn 3 672 2 303 1 369 0 0 6 000 6 000 

Finans 486 632 -146 8 742 8 742 0 8 742 

Sum bevilgninger drift, netto 64 231 45 394 18 837 162 189 162 604 278 162 882 

                

Herav:               

Avskrivinger 11 997 11 632 365 41 086 41 086 -1 111 39 974 

Netto renteutgifter og -inntekter -5 -56 51 -15 -15 0 -15 

Overføring til investering 0 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

0 13 298 -13 298 -10 317 -10 317 23 780 13 463 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

0 -72 72 0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

52 239 20 592 31 647 131 434 131 849 -22 392 109 457 

Netto drift har et merforbruk på 278 000 kr. Dette skyldes forventet merforbruk havna med 6 mill. kr, 
samlet mindreforbruk på avskrivninger med 1,1 mill. kr, overføring til investering i forbindelse med 
utvidet barnehagetilbud 2,5 mill. kr, merinntekt Eiendom i forbindelse med fordeling boligkostnader til 
selvkost 1,5 mill. kr, justering årsverk vei med 850 000. Administrasjonsjefen foreslår å dekke det totale 
merforbruket med bruk av disposisjonsfond.  
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Samlet forslag til budsjettendringer 

 

Forslag til budsjettjustering (alle beløp i tusen kroner):   Beløp  

Flytting av prosjekt "Fremtidig barnehageløsning Kullungen/UHU              3 500 

Svalbardpakke            25 000 

Justering budsjett avskrivninger -            1 134 

Ny fordeling av tekn adm tjenester                  221 

Fordeling av kostnad tjenesteboliger på selvkostområdene              1 556 

Tilbakeføring av budsjett strøm fra eiendom til brann/brannøvingsfelt                  120 

Overf av teknisk del Svalbardhallen fra kultur til eiendom                  504 

Styrking av budsjett Polarflokken barnehage - økt pedagognorm                  299 

Geotekniker -               850 

Regulering lønn energirådgiver -               340 

Nettotap Longyearbyen havn 2021              6 000 

 
 
Flytting av prosjekt "Fremtidig barnehageløsning Kullungen/UHU 
Ved utarbeidelse av budsjett 2021 ble det bevilget 3 500 000,- til fremtidig brnehageløsning. Da løsning 
for prosjektet ikke var bestemt da budsjettet ble vedtatt, ble dette lagt som ett driftsprosjekt på 
administrasjonen. Nå er løsning bestemt, og budsjett fordeles slik: 

Investering bygg barnehage (eiendom) 1 500 000,- 

Investering inventar/løsøre (Kullungen) 1 000 000,- 

Drift ny avdeling Kullungen aug-des 1 000 000,- 

Svalbardpakke 

LL har mottatt 25 mill. kr i næringsstøtte fra staten, som skal fordeles til næringslivet i forbindelse med 
korona. Dette er ikke budsjettert i 2021, og vi foreslår derfor å budsjettjustere inntekten 25 mill. kr, og 
samtidig gjøre samme avsetning til fond. 

Justering budsjett avskrivninger 

Budsjett avskrivinger baserer seg på investeringer gjort i 2020 og tidligere. For investeringer gjort i 2020 
er det rapport per 31.10. som danner grunnlaget for budsjett, men det er faktisk regnskap per 
31.12.2020 som blir faktisk avskriving. Differansen mellom prognose 31.10. og faktisk regnskap 31.12. 
gir grunnlag for endring budsjett avskrivinger. 

Ny fordeling av tekn adm tjenester 

Oppmåling har flyttet fra Tekniske tjenester til Plan og utvikling, og dermed bortfaller fordeling av 
teknisk administrative kostnader til den enheten. Dette utgjør kr 220 841,6, og beløpet fordeles på Vei, 
Vann, Avløp og Renovasjon forholdsmessig etter gjeldende fordeling. 

Fordeling av kostnad tjenesteboliger på selvkostområdene 

Ved opprettelse av budsjett 2021, så ble ikke belastning for bruk av tjenesteboliger med i budsjett på 
selvkostområdene. Dette vil vi nå rette opp ved å legge inn en budsjettjustering. Dette gjelder vann, 
avløp, renovasjon, brann og redning, energiverket og havna. 
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Tilbakeføring av budsjett strøm fra eiendom til brann/brannøvingsfelt 

I budsjett 2021 er alle kostnader vedr. strøm/fjernvarme/vann som hører til LL sine næringsbygg 
overført til eiendom. Denne tilbakeføringen gjelder kostnad strøm brannøvingsfelt, her er det flere som 
er med å betaler strøm, så den må tilbakeføres til brann. 

Overf av teknisk del Svalbardhallen fra kultur til eiendom 

Deler av 28 Svalbardhallen overføres til ansvar 29 Ski- og uteanlegg, og hele ansvaret flyttes under 
eiendom og døpes om til Idrett og uteanlegg.  

Styrking av budsjett Polarflokken barnehage - økt pedagognorm 

Polarflokken barnehage har ikke fått kompensert lønnsbudsjettet for økt pedagognorm. Dette er 
kostnadsberegnet til 299 000 kr, og dekkes av disposisjonsfond.  

Geotekniker 

Denne stillingen lå inne i budsjett 2020, men da det ikke ble ansatt noen, ble det bestemt at den skulle 
ut av budsjett. Ved en feiltakelse ble den ikke tatt ut da vi utarbeidet budsjett 2021, og vi regulerer den 
nå ved 1.tertial. 

Regulering lønn energirådgiver 

Energirådgiver slutter 1/7-21, og den blir foreløpig ikke erstattet. Halverer lønnsbudsjett, og avsetter til 
selvkostfond. 

Nettotap Longyearbyen havn 2021 

Estimert nettotap på 6 mill. kr 2021 grunnet Covid-19. Dette scenariet innbærer ingen anløp fra verken 
oversjøiske eller explorer cruises.  

Økt overføring til investering 

Prosjekt "Filter Svalbardhallen" har en prognoseøkning på 100 000,-. Investeringen er finansiert med 
disposisjonsfond. 

 



Status plangrunnlaget 
 

1. Lokaldemokrati 

 

Mål 

 
        
Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

1. Vi vil ha et levende lokaldemokrati.  Innbyggerne skal oppleve de politiske 
prosessene og de offentlige 
tjenestene i lokalstyret og 
administrasjonen som åpne og 
tillitsvekkende 

Egenevaluering i administrasjonen, 
lokalstyret og utvalgene 

2 
 

2 
 

Innbyggerundersøkelsen gjennomført 
i januar. Denne inneholder vurdering 
av tjenestetilbud og forhold til 
politikk og organisasjon. 
Analysearbeidet gjennomføres i 2021. 
Egenevaluering gjøres når analysene 
foreligger. 
 

  Vurdere  innbyggerundersøkelse  2 
 

   

 Legge til rette for større 
innbyggerengasjement hvor 
innbyggerne kan komme med tips og 
forslag.  

Digital forslagskasse  2 
 

3 
 

Arbeidet starter ila 2021. 
 

 Legge til rette for større 
innbyggerengasjement.   

Alle folkemøter streames  2 
 

2 
 

Alle folkemøter streames.  
 

 Legge til rette for større 
innbyggermedvirkning, hvor 
fastboende får mulighet til å uttrykke 
sin mening direkte til LL.  

Etablere innbyggerpanel som 
forsøksordning  

2 
 

2 
 

Arbeidet starter ila 2021. 
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 Oppdatert innkjøpsreglement Innkjøpsreglementet skal bidra til at 
politiske målsettinger med fokus på 
arbeidslivsbestemmelser, innovasjon, 
miljø og lokal verdiskaping blir fulgt 
opp.  

1 
 

2 
 

Arbeidet med oppdatert 
innkjøpsreglement har ligget hos 
prosjektavdelingen. De signaliserer nå 
at de ikke har kapasitet til å 
ferdigstille det. Arbeidet med dette er 
nå tilbake i enhet for økonomi, og vil 
bli startet etter påske (april 2021). 
Mål om at dette er ferdig høsten 
2021. 
 

 Sikre den "politiske hukommelsen" 
fra år til år, samt fra periode til 
periode.  

Utarbeide politisk årshjul  1 
 

2 
 

Under arbeid. 
 

 Sikre fastboende tilgang til villmark 
og ferdsel på Svalbard. 

Delta aktivt i planprosesser og være 
en tydelig stemme 

2 
 

1 
 

Politisk sak med uttale til utvidelse av 
Nordenskiøld Land nasjonalpark mv 
ble behandlet i LS i februar. Videre 
framdrift styres av Sysselmannen, 
Miljødirektoratet og Klima- og 
miljødirektoratet og det opplyses at 
den er utsatt og ikke avklart. Dette 
gjelder hvv. endringer i 
Miljøregelverket, forvaltningsplaner 
og spørsmål knyttet til mulig vern i 
Nedre Adventdal (innenfor 
planområdet). LL planlegger, 
uavhengig av den utsatte framdriften, 
kartlegging av ikke-motorisert 
friluftsliv i Adventdalen høsten 2021. 
 

 



2. Arbeids- og næringsliv 

Mål 

 
        
Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

2. Arbeids- og næringsliv - Vi vil ha et 
allsidig arbeids- og næringsliv som tar 
medansvar for utvikling av 
lokalsamfunnet. 

Inntektene fra turistaktivitet skal i 
større grad bidra til å finansiere 
infrasturkturtiltak som forbedrer  
Longyearbyen som destinasjon og 
bosted 
 

Videreføre arbeidet med turistskatt  2 
 

2 
 

Foreløpig ikke prioritert pga 
oppfølging av korona og 
tilskuddspakker for næringslivet. 
 

 Regulere arbeidsmarkedet for å 
unngå arbeidslivskriminalitet, sosial 
dumping og sikre like 
konkurransevilkår 

Arbeide for innføring av flere 
arbeidslivsbestemmelser - etter 
samme prinsipper som for fastlandet  

2 
 

2 
 

Under arbeid. Høring ang 
almenngjøringsloven og ferieloven 
var til behandling i lokalstyret i mars. 
 

 Økt lokal verdiskapning  Etablere ordningen med 
framstegsmidler  

1 
 

1 
 

LL har fått godkjent søknad om midler 
fra forskningsrådet til prosjekt 
Framsteg. Arbeidet er i gang og ledes 
av næringssjef. 
 

 



3. Natur og miljø 
 

Mål 

 
        
Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

3. Vi vil ha en miljøbevisst 
lokalbefolkning som har god tilgang 
til Longyearbyens nærområder og 
Svalbards natur  

Nullutslippsbilpark. Starte arbeidet med etablering av 
ladeinfrastruktur. 

1 
 

  Vi er ikke kommet i gang med tiltaket 
enda, da resurser er prioritert til 
energiomstilling. 
 

 Redusere bilbruk i Longyearbyen  Nyinnkjøp av biler i LL skal være 
fossilfrie. 

1 
 

2 
 

Ingen biler anskaffet så langt i 2021. 
 

  Tilrettelegge for at  
næringsaktører/organisasjoner 
etablerer ordninger. 

21 
 

3 
 

Tiltaket ikke igangsatt pga arbeid med 
tilskuddsordninger. Igangsettes ila 
2021. 
 

 Redusere plastforbruk. Engangsplast skal utfases. 1 
 

2 
 

Forbud mot engangsplast er ivaretatt 
gjennom ny lovendring gjeldende fra 
3. juli 2021. Dette er et nasjonalt 
forbud som gjelder blant annet 
plastbestikk, tallerkener og sugerør. 
Målet er å få ned plastforsøplingen 
og utnytte ressursene bedre. 
 
  
 

 Utvikle og forbedre sentrumsnære 
rekreasjonsområder i nært samarbeid 
med brukergrupper og innbyggere. 
 

Ferdigstille torget. 1 
 

2 
 

Detaljprosjektering er ferdig, og vi er i 
sluttforhandlinger på kontraktering.  
 

 



4. Stedsutvikling 
 

Mål 

 
        
Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

4. Vi vil at Longyearbyen skal 
være et trygt og attraktivt tettsted  

Sikre et trygt oppvekstmiljø. Etablere tverrfaglig 
samarbeidsmodell innen 
forebyggende arbeid for barn og 
unge. 

2 
 

2 
 

Arbeidet inngår i arbeidet med plan 
for oppvekst og kultur. 
 

 Sikre trygt bomiljø. Oppfølging av tilsynsplan ifb. 
byggesaksbehandling   

1 
 

3 
 

Ikke igangsatt 
 

 Tilbud til skoleungdom. Utvide ordningen med sommerjobb 
for ungdom. 

1 
 

3 
 

Arbeid startes opp i mai. Vurderer om 
dette tiltaket skal høre til under barn 
og unge. 
 

 Trygg skolevei i Gruvedalen. Rullere  trafikksikkerhetsplan. 1 
 

2 
 

Delmål er tatt opp og behandlet i TU. 
Arbeidet fortsettes administrativt. 
 

 Trygge lekeplasser. Rydde opp i forfalne lekeplasser i 
byen. Sanere, plassere ansvar eller 
oppgradere.   

1 
 

2 
 

Venter på våren før oppryddingen 
kan avsluttes.  
 

 Økt trafikksikkerhet  Bedre trafikksikkerheten i krysset ved 
Kullungen Barnehage/Vei 232. 

1 
 

3 
 

Tiltaket vurderes inn i 
trafikksikkerhetsplan. 
 

  Rullere  trafikksikkerhetsplan. 2 
 

2 
 

Forslag til trafikksikkerhetsplan er 
utarbeidet og legges til politisk 
behandling i mai/juni. 
 

  Starte prosess som skal bidra til 
bedre skilting og tilrettelegging av  
scootertraseer i sentrumsnære og 
bebygde områder. 

2 
 

2 
 

Arbeidet er startet opp. 
Gjennomgang med de største 
turoperatørene ble holdt i slutten av i 
fjor. Arbeid tas inn i 
trafikksikkerhetsplan og hovedplan 
vei. 
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Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

 

 Økt/forbedret sivil beredskap. Få på plass en ny værstasjon - UNIS 
og MET. 

1 
 

3 
 

Arbeid i gang med dialog mellom 
UNIS, LL, Sysselmannen og 
Riksantikvaren. Klarlegger tillatelser 
for oppsetting av stasjonen. 
 

 



5. Offentlige tjenester 
 

Mål 

 
        
Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

5. Vi vil ha et godt og robust 
offentlig tjenestetilbud  

Bedre tilgjengelighet for innbyggerne 
til næringsbygget. 

Flytte infotorget til 1.etg i 
næringsbygget, i umiddelbar nærhet 
til hovedinngang og utrede en 
eventuell synergi med biblioteket. 
Omdøpes til innbyggertorg.  

1 
 

3 
 

Grunnet arbeidssituasjonen er det 
vanskelig å prioritere dette tiltaket. 
 

 Energiomstilling. Forprosjekt igangsettes i 2021. Skal gi 
beslutningsgrunnlag.  

1 
 

2 
 

Under arbeid 
 

 Fleksibelt og forutsigbart 
barnehagetilbud. 

Innfør et hovedopptak til 
barnehagene, samt løpende opptak 
igjennom året når kapasiteten tillater 
det. 

1 
 

1 
 

Vedtak er gjort. 
 

 Full barnehagedekning. Forprosjekt og etablering av ny 
avdeling til Kullungen barnehage. 

1 
 

2 
 

Planlegging er ferdig og arbeidet 
gjennomføres i sommer.  
 

 Kartlegge utfordringer, muligheter og 
eventuelt ressursbehov knyttet til 
språk og norskopplæring i skole og 
barnehage, samt foreldresamarbeid.  
 

Saksframlegg til OKU som gir 
grunnlag for videre oppfølging.  

1 
 

2 
 

Det gjennomføres en dialog med OKU 
vedr. tiltaket.  
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 Sikre stabile ressurser ved skolen. 
  
 

Utrede tiltak som vil redusere 
turnover ved skolen. 

2 
 

2 
 

Årsakene til turnover på skolen er 
sammensatte. Vi jobber aktivt med å 
involvere de ansatte i åpne og 
utviklende prosesser, samt 
videreutvikle tett og god 
personaloppfølging. Godt 
arbeidsmiljø og god tilrettelegging for 
profesjonell utvikling er blant de 
viktigste felles tiltakene skolen kan 
jobbe med. Lite turnover frem til nå i 
2021. 
 

 Stille bygg til disposisjon for 
overnatting til barn og unge på 
kultur- og idrettsarrangement. 

Utredning ift. til LL sin  
bygningsmasse. 

1 
 

1 
 

Gjennomført 
 

 Tilrettelegge for nye yrkesfaglig 
program.  
 

Utrede aktuelle yrkesfaglige program 
i samarbeid med  lokalt næringsliv. 

2 
 

2 
 

Vi har startet en forberedende 
prosess med administrasjonen og det 
politiske nivået mtp framtidig 
yrkesfaglige program på 
videregående. Dagens ordning gjelder 
til og med skoleåret 22/23. 
 

 Tilrettelegging for fornybar energi  Etablering av batteripark. 2 
 

2 
 

Prosjektet er startet og ihht plan. 
 

 



6. Infrastruktur og logistikk 
 

Mål 

 
        
Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

6. Vi vil ha infrastruktur- og 
logistikkløsninger som gir et 
framtidsrettet samfunn   

Bidra til større lokal kontroll over og 
lokal verdiskapning fra  
logistikkvolum til og fra Svalbard. 
 

Lokalstyret tar en rolle i de særegne 
logistikkutfordringene i Arktis. 

1 
 

2 
 

Under arbeid. 
 

  Utrede konsesjon/anbudsprosess på 
sjøfrakt. 

1 
 

2 
 

Under arbeid. 
 

 Fjerne svalbardtillegget og få samme 
prising som fastlandet. 

Utfordre Svalbardtillegget hos 
Posten. 

1 
 

1 
 

Behandlet sak i MNU. 
Administrasjonen har skevet brev til 
NKom (Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet) knyttet 
til problemstillingen, og de er i gang 
med å innhente opplysninger som 
kan belyse saken. 
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 Redusere klimafotavtrykk for 
sjøgående aktivitet. 

Redusere klimafotavtrykk for 
sjøgående aktivitet. Utrede 
miljødifferensierte kaivederlag og 
havneavgifter.  

1 
 

2 
 

I norske havner er det EPI-score 
(environmental performance index) 
som rangerer grad av skipets klima- 
og miljøavtrykk.  EPI-scoren beskriver 
blant annet skipets utslipp til luft, til 
vanns, drivstoff, levering av avfall og 
mulighet for landstrøm. Samlet gir 
dette skipet en score som kan utløse 
rabatter i havn. 
 
Signaler fra staten tilsier et forbud 
mot tungolje på Svalbard fra og med 
2022. I tillegg legges det føringer for 
kvaliteter på annet drivstoff 
(MGO/diesel). Dette vil gi lavere 
utslipp til luft og sjø, og kun skip som 
tilfredstiller kravene vil kunne 
trafikkere i Svalbards farvann. 
Avfallsmottak i Longyearbyen ses ikke 
på som en miljøgevinst så lenge 
avfallet må eksporteres fra Svalbard. I 
overskuelig framtid vil det ikke være 
mulig å levere grønn landstrøm til 
større skip i Longyearbyen. 
 
De nye norske reguleringene er 
strengere enn IMOs tungoljeforbud 
som kommer i 2024, som medfører at 
kun den mest miljøvennlige delen av 
cruisebransjen vil kunne operere på 
Svalbard i fremtiden. Som følge 
av dette blir det utfordrende å 
ytterligere miljødifferensiere 
kaivederlag og havneavgifter for 
Longyearbyen havn. 
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 Redusere søppel i havet  Montere avfallsrist i Longyearbyens 
avløp. 

1 
 

2 
 

Godkjenning av tiltak ligger 
hos sysselmannen. 
Detaljprosjektering er startet opp. 
 

 Sikre fremdrift i flyteterminal. Delta aktivt i utbygging av ny havn i 
Longyearbyen i regi av Kystverket. 

1 
 

2 
 

Under arbeid. Tas opp med ulike 
departementer i dialogmøter. 
 

 Sikre gode løsninger for gjenbruk i 
Longyearbyen. 

Tilrettelegge for en sentrumsnær  
lokalitet i tillegg til  Miljøstasjonen. 
Prosess påbegynnes i 2021.  

2 
 

2 
 

Bruktikken er flyttet til midlertidig 
lokale. 
 

 Staten finansierer sin del av ansvaret 
for drift og vedlikehold av veier.  
 
 

Jobbe for medfinansieringsmodell  
med Staten for drift og  vedlikehold 
av veinettet i  Longyearbyen. 

1 
 

2 
 

Tatt opp med JD/POA både politisk og 
administrativt i egne møter og 
korrespondanse. 
 

 



7. Kultur og fritid 
 

Mål 

 
        
Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

7. Vi vil ha et levende idretts-, 
kultur- og fritidstilbud  

Utvide dagens hallkapasitet og sikre 
dagens anlegg. 

Forprosjekt hallkapasitet. 1 
 

3 
 

Starter i 2.tertial. 
 

 Utvidelse av dagens alpinanlegg. Utredning starter 2021. Flere 
alternative drifts-
/samarbeidsmodeller utredes. 

1 
 

2 
 

Påbegynt. 
 

 Utvidelse av dagens lysløype. Flere alternativ utredes. 2 
 

3 
 

Ikke påbegynt. 
 

 Vi skal ha et kunst- og 
håndverkssenter i  
Longyearbyen. 
 

Avklare og utrede kunst- og 
håndverkssenterets fremtid, 
herunder relokalisering, samt 
vedtekter for å legge til rette for en 
større bredde. Utredningen skal også 
omhandle LL’s egen byggningsmasse, 
for eksempel Longyerbyen 
Barnehage. Prosjektet skal være 
nøkternt og gjennomføres uten å 
gjøre store investeringer. 
Kunstnerhyblene avvikles.  

1 
 

2 
 

Under arbeid. 
 

 



8. Organisasjon 
 

Mål 

 
        
Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

8.    Vi vil sikre at Longyearbyen 
lokalstyre er en effektiv, kompetent 
og framtidsrettet organisasjon  

Implementere FN’s bærekraftmål. Relevante bærekraftsmål innarbeides 
i plandokumentene. Effekten 
synliggjøres og gjøres målbar.  

1 
 

2 
 

Gjennomført intern plansmie med 
enhetsledere om sammenhengen 
mellom FNs bærekraftsmål og 
Handlingsprogram. MNU har 
behandlet sak om struktur, framdrift 
og medvirkningsprosesser for 
lokalsamfunnsplanen. Videre arbeid 
med publisering og eksternt 
medvirkningsarbeid gjennomføres 
som vedtatt, og lokalsamfunnsplanen 
utarbeides i tråd med planstrategi og 
bærekraftsmålene. 
 

 LL skal i større grad være en  
samfunnsutvikler der samskaping, 
medborgerskap og medarbeiderskap 
er i fokus (Kommune 3.0).  
 

Skal være tema på 
strategikonferansen. 

1 
 

1 
 

Gjennomført på strategikonferansen. 
Analysegrunnlag for arbeidet 
presentert. Ny utviklingsstrategi 
legges frem for LL i juni. 
 

 LL skal sørge for at eksterne aktører 
bidrar til å oppfylle politiske 
målsetninger.  
 

LL skal stille krav i sine løyver og 
tildelinger (f.eks. knyttet til lønns -og 
arbeidsvilkår, HMS, bærekraft, 
logistikk, lokal verdiskapning og 
innovasjon hos sine leverandører). 

1 
 

1 
 

Innarbeidet i løyver, tildelinger og 
skjenkebestemmelser. 
 

  LL skal stille krav i sitt 
innkjøpsreglement  (f.eks. knyttet til 
lønns -og arbeidsvilkår,  HMS, 
bærekraft, logistikk, lokal 
verdiskapning og innovasjon hos sine 
leverandører). 

1 
 

2 
 

Kravet gjøres gjeldende i nytt 
innkjøpsreglement.  
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Satsingsområder Mål Tiltak Ønsket 

resultat  
2021 

  Oppnådd 
resultat 

  Vurdering måloppnåelse 

 LL skal være en lærende organisasjon. LL skal tilby minimum 4 
lærlingeplasser -  med muligheter 
innenfor to forskjellige sektorer. Se 
på muligheter for samarbeid med 
privat næringsliv.  

2 
 

2 
 

Foreløpig 1 lærling, Jobber med å 
ansette eventuelt inntil 2 i 2021. 
 

  Markedsføre lærlingemuligheter 2 
 

2 
 

Lærlingeplass har vært utlyst i vår. 
 
  
 

 



Status investeringsprosjekter 
 
Administrasjon 

Beløp i 1000 

        

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Status 
framdrift 

Reguleringer 
i år 

Regnskap 
hiå. 

Forslag 
bud.korr 

Kommentar 

Forprosjekt 
idrettshall 

4K-2021 Forsinket 0 0 0 Starter i 2.tertial 

Sum     0 0 0 
 

                  

  

Teknisk Sektor 

Beløp i 1000 

        

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Status 
framdrift 

Reguleringer 
i år 

Regnskap 
hiå. 

Forslag 
bud.korr 

Kommentar 

Batteripark, 
energistabiliserende 
tiltak 

4K-2022 Forsinket 0 205 0 Framdrift noe forsinket. Skyldes i hovedsak at 
det samkjøres med forprosjekt overgang ny 
energiforsyning. Utlyses i månedsskiftet 
mai/juni. 

  

Etablering av mekanisk 
rensing på avløpet 

3K-2021 Iht. plan 0 0 0 Prosjekterende er kontrahert, venter på 
tilbakemelding for forhåndskonferanse. 
Planlegger å legge ut anbudet i juni, byggestart 
august. 

  

Filter til basseng 
Svalbardhallen 

4K-2021 Iht. plan 0 547 -100 Pga valutaendringer vil det bli ett merforbruk 
på anslagsvis 100 000,- 

  

Fortøyningssystemer 
og Dolphin på bykaia 

4K-2021 Iht. plan 0 0 0   

Fyrkjeler - Sikring av 
produksjonskapasitet 
fjernvarme 

4K-2021 Iht. plan 0 11 432 3 431 Fysisk arbeid er utført, men det står noen 
justeringsjobber igjen. 3 431 000,- er 
nedjustert på årets budsjett, da det var det 
som var merforbruket i 2020. Totalbudsjett er i 
henhold til opprinnelig budsjett. 

  

HP Fjernvarme 2021-
2024 

4K-2024 Iht. plan 0 389 0 Vi er i planleggingsfasen for hvilke tiltak som 
skal gjøres når. 

  

Høydebasseng 
Hotellneset 

4K-2021 Forsinket 15 600 230 0 Tilbudskonkurranse avholdt, innkomne tilbud 
betydelig over budsjettert kostnad. Det 
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utarbeides BP 2.2, og det fremmes egen sak i 
juni. 

  

Kjøp av maskiner 
avfallsanlegg 

1K-2022 Iht. plan 0 0 0 Tilbud på maskiner er forespurt. Tilbud 
kommer inn 25. mai. Kvern og bånd skal kjøpes 
nytt, samt en gravemaskin og en truck. Dagens 
presse og pakkemaskin skal flyttes og 
gjenbrukes. 

Det forventes at budsjettet ikke kommer til å 
holde. Leveres og installeres senest 15. januar. 
Betalingsplan vil inngås i 2 tertial, og 
budsjettet oppdateres deretter. 

  

Krematorieovn 4K-2021 Iht. plan 0 11 0 Krematorieovn er under bestilling og 
kontrahering. Byggesaken er ikke avklart, det 
må søkes unntak fra bestemmelser i plan. 
Ovnen skal plasseres på slagg - og 
askedeponiet ved Gruve 3. Vi forventer at den 
er på plass i løpet av september/oktober. 

  

Ny fundamentering 
fyrhus 5 

4K-2021 Iht. plan 0 0 0   

              

Ny miljøstasjon på 
Hotellneset 

2K-2022 Iht. plan 0 40 608 -10 000 13,1 millioner overføres fra 2020. 
Overføringen vises først på mai-rapport. 
Opprinnelig budsjett er ikke hensyntatt 
prisindeksreguleringen, pga den store 
prisutviklingen i bransjen antas det en økning 
utover budsjett på 4,5-5,5 millioner. Vi har lagt 
inn en budsjettregulering på 5 millioner. 

Vi har også flyttet 5 millioner fra 2022 til 2021. 
Dette er en forskyvning og ikke endring av 
totalbudsjett. 

Totalprognosen på prosjektet ligger nå på 160 
millioner, men det er forventet at totalt 
sluttsum blir på rundt 165-170 millioner. Dette 
skyldes indeksregulering som beskrevet over, 
samt andre krav i prosjektet som ikke er 
avklart enda.  

  

Nye høydebasseng 4K-2025 Ikke 
vurdert 

0 686 2 000 Budsjettet går inn i prosjekt Høydebasseng 
Hotellneset. 

  

Overgang til nytt 
energisystem 

4K-2021 Iht. plan 0 187 0 Multiconsult er engasjert som konsulent i 
prosjektet. 

  

Reetablering av torget 
2021 

4K-2021 Iht. plan 0 1 239 0 Anbudet ble lagt ut 20 april med frist 12 mai. 
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Rehabilitering 
velferdshytter 

4K-2021 Iht. plan 0 7 0 Vi er i gang. 

  

Reservekraftstasjon 2K-2021 Forsinket 0 310 0 Prosjektet er i sluttfasen. Vi mangler 
sluttoppgjør. 

  

Skifte 
sirkulasjonspumper i 
FH 2,3,5 

4K-2021 Iht. plan 0 46 0 Anbud sendt ut med tilbakemeldingsfrist 
medio juni. 

  

Tendertjeneste 3K-2021 Iht. plan 0 4 994 0   

Tilbygg fyrhus 1 4K-2021 Iht. plan 0 0 0   

Utskifting til smarte 
strømmålere 

4K-2021 Iht. plan 0 1 511 0 Går i henhold til plan, men framdrift noe 
forsinket grunnet Covid.  

  

V5.5 
Brannvannsdekning 
sentrum - V2.10 UV 
filter Isdammen VBA 

3K-2021 Forsinket 0 269 -400 Rammesøknad sendt inn i desember er ikke 
besvart.  

  

Vedlikeholdshall havna 4K-2023 Iht. plan 0 17 0   

Sum øvrige prosjekter     0 2 430 0   

Sum     15 600 65 118 -5 069   

  

Oppvekst og kultur 

  

Beløp i 1000 

  Årets budsjett     

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Status 
framdrift 

Resultat Reguleringer 
i år 

Regnskap 
hiå. 

Forslag 
bud.korr 

Kommentar 

Bord, 
sceneteppe, trekk 
og prosjektor 
Kulturhuset 

4K-2021 Iht. plan 561 0 0 0   

Lydteknikk 
Kulturhuset 

4K-2024 Iht. plan 180 0 162 0   

Sum     741 0 162 0   
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Budsjettjustering investering 
 

Beløp i 1000           

Budsjettendring Beskrivelse 2021 Lån 
Overføring 

Fra drift 
Overført fra 

2022 

            

Eiendom           

Filter til basseng Svalbardhallen 60 Budsjettendringer 100   -100   

Ny barnehageløsning 
(Kullungen/UHU) 

  1 500    1 500    

Sum Eiendom   1 600   -1 600   

            

Energiverket           

Fyrkjeler – sikring av prod.kap. 60 Budsjettendringer -3 431 3 431     

Sum Energiverket   -3 431 3 431     

            

Renovasjon           

Miljøstasjon 60 Budsjettendringer 10 000 -5 000   -5 000 

Sum Renovasjon   10 000 -5 000   -5 000 

            

Vann           

Nye høydebasseng 60 Budsjettendringer -2 000 2 000     

Brannvannsdekning sentrum 60 Budsjettendringer 400 -400     

Sum Vann   -1 600 1 600     

            

Kullungen Barnehage           

Ny barnehageløsning 
(Kullungen/UHU 

60 Budsjettendringer 1 000   -1 000   

Sum Kultur og idrett   1 000   -1 000   

            

Sum totale budsjettendringer   7 569 31 -2 600 -5 000 
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Økonomiske hovedtall 
 

Totaloversikt økonomi 

 
Beløp i 1000           

  Budsjett hiå. Regnskap 
hiå. 

Avvik hiå. Budsjett 
2021 

Forslag 
bud.korr 

Politisk virksomhet 937 725 212 2 947 0 

Administrasjonssjef 
m/stab 

4 198 3 094 1 103 12 439 -3 500 

Økonomi og IKT 5 623 5 497 126 9 817 -907 

Personal og 
organisasjon 

2 810 2 411 399 5 496 0 

Plan og utvikling 2 247 2 184 63 5 931 -221 

Eiendom 10 626 9 722 904 29 084 -2 053 

Barn og unge 2 360 2 414 -54 6 640 0 

Kultur og idrett 3 680 4 032 -352 7 892 0 

Longyearbyen 
skole 

13 926 13 217 709 37 929 120 

Kullungen 
barnehage 

3 045 2 778 267 8 282 1 000 

Polarflokken 
barnehage 

3 294 3 484 -190 8 835 299 

Tekniske tjenester 825 1 028 -203 805 0 

Vann 1 601 -105 1 706 0 0 

Avløp 1 086 198 888 0 0 

Renovasjon -135 790 -925 0 -116 

Vei, nærmiljø, 
skred og flom 

-1 207 -3 617 2 410 11 413 -465 

Brann og redning 1 671 1 060 611 6 351 120 

Energiverket 3 487 -6 453 9 940 0 0 

Longyearbyen havn 3 672 2 303 1 369 0 6 000 

Finans 486 632 -146 8 742 0 

Sum disponering 64 231 45 394 18 837 162 604 278 

            

Merforbruk -
/mindreforbruk + 

-93 945 -113 150 19 205 0 278 

 

Regnskap pr april viser et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett med ca. 19 mill. kr. Det er teknisk 
sektor som har det største positive avviket med 16,5 mill. kr. Det er mye vedlikeholdsarbeid som ikke 
har blitt fakturert enda, blant annet en turbinrevisjon til 10 mill. kr og en kjelerevisjon til 6 mill. kr ved 
Energiverket. De fleste enheter melder om at driften blir påvirket av korona, og at det brukes mindre 
ressurser enn normalt på flere felt. Vi ser det blant annet på reisevirksomhet.  Havna var opprinnelig 
budsjettert med overskudd, men varsler nå et merforbruk på 6 mill. kr grunnet effekt av 
koronapandemien.  
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Kommunens tjenesteområder 
 

Administrasjon 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000         
Enhet Rev. 

bud. hiå. 
2021 

Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik 
hiå. 

Rev. 
bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Avvik i kr Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose 

i kr 
E10-Politisk 
virksomhet 

937 725 212 2 947 24,6 % 2 222 2 947 0 

E11-
Administrasjonssjef 
m/stab 

4 198 3 094 1 103 12 439 24,9 % 9 345 8 939 3 500 

E13-Økonomi og 
IKT 

5 623 5 497 126 9 817 56,0 % 4 321 8 911 907 

E15-Personal og 
organisasjon 

2 810 2 411 399 5 496 43,9 % 3 085 5 496 0 

E99-Finans 486 632 -146 8 742 7,2 % 8 110 8 742 0 

Sum 14 052 12 359 1 694 39 441 31,3 % 27 082 35 035 4 407 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Administrasjon går med et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Det fordeler seg på administrasjonssjef med 
stab med den største andelen på 1,1 mill. kr, og resterende jevnt fordelt på økonomi, personal og finans. 



Status økonomiplantiltak 

 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 
 

 
 

 
 
 

   

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Status Statusbeskrivelse 

Nye tiltak    

Etablering av galleri, kino og ungdomsklubb i nye lokaler 
(2021) 

1 000 
I arbeid Avtale er signert. Innflytting planlagt i slutten av 2. tertial.  

Fremtidig barnehageløsning (2021) 3 500 I arbeid Planlagt oppstart høsten 2021.  

Sum 4 500   

    

Sum tiltak 4 500   



Teknisk Sektor 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000         
Enhet Rev. 

bud. hiå. 
2021 

Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik 
hiå. 

Rev. 
bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Avvik i kr Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose 

i kr 
E16-Plan og 
utvikling 

2 247 2 184 63 5 931 36,8 % 3 747 5 931 0 

E17-Eiendom 10 626 9 722 904 29 084 33,4 % 19 362 28 587 497 
E40-Tekniske 
tjenester 

825 1 028 -203 805 127,7 % -223 805 0 

E401-Vann 1 601 -105 1 706 0 0,0 % 105 0 0 
E402-Avløp 1 086 198 888 0 0,0 % -198 0 0 
E403-Renovasjon -135 790 -925 0 0,0 % -790 -263 263 
E405-Vei, 
nærmiljø, skred 
og flom 

-1 207 -3 617 2 410 11 413 -31,7 % 15 030 11 705 -293 

E42-Brann og 
redning 

1 671 1 060 611 6 351 16,7 % 5 291 6 471 -120 

E80-Energiverket 3 487 -6 453 9 940 0 0,0 % 6 453 0 0 
E90-Longyearbyen 
havn 

3 672 2 303 1 369 0 0,0 % -2 303 6 000 -6 000 

Sum 23 874 7 111 16 763 53 584 13,3 % 46 473 59 237 -5 653 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Teknisk sektor har et samlet mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på 16,5 mill. kr. Det er 
energiverket som har det største avviket med ca. 10 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at det er noen 
store fakturaer på turbin- og kjelerevisjon som ikke har kommet. Videre er det mindreforbruk på øvrige 
enheter fordi mye av vedlikeholdsarbeidet vil bli utført i sommermånedene. På årsbasis vil regnskapet 
gå i balanse, og det er derfor ikke nødvendig å gjøre budsjettendringer på nåværende tertial.  

Longyearbyen havn har fremdeles en usikker årsprognose for 2021 grunnet Covid-19 situasjonen. 
Dagens forbud mot kystcruise langs norskekysten og Svalbard var i utgangspunktet til 1.mai 2021, men 
er først aktuelt å ta stilling til i forbindelse med overgangen fra fase to til fase tre i regjeringens 
gjenåpningsplanen av Norge. Dette gjør årets sesong uforutsigbar. 

Årets fire første måneder har blitt mer inntektsgivende enn forventet. Bakgrunnen for dette er flere 
anløp med moduler til Norges Arktiske Studentsamskipnad som bygger nye studentboliger på Elvesletta. 
I tillegg har det vært noe annen trafikk av blant annet forsyningsskip og forskningsskip.  

For årsprognosen har vi lagt til grunn ingen anløp av verken oversjøiske eller explorer cruises, og dette 
gir et estimert nettotap på  6 mill. kr i 2021 for havna. Eventuelle ytterligere endringer gjøres i 2. tertial.  



 

Status økonomiplantiltak 

 

Rammeendringer i økonomiplanen 

 

Beløp i 1000    
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Status Statusbeskrivelse 

Vedtak forrige periode    

Verneplanarbeid Adventdalen i regi av Sysselmannen 100 
I arbeid Startet planlegging av kartlegging av ikke-motorisert friluftliv i Adventdalen mv. Selve kartleggingen gjennomføres 

høsten 2021 

Vedlikehold av torget - oppretting av svanker 120 
Ikke 
startet 

Utgår som følge av at investeringsprosjekt torget er startet opp. 

Planarbeid for nytt deponi 500 
I arbeid Miljømessige og tekniske undersøkelser og utredninger pågår i 2021. Planarbeidet må følge etter evt. godkjenninger 

av tiltaksplan/miljø mv fra Sysselmann. 

Oppgradering ledningsnett 1 000 I arbeid Kontinuerlig forbedring av ledningsnettet. 

Fornying ledningsnett 1 200 I arbeid Kontinuerlig forbedring av ledningsnettet. 

Sum 2 920   

    
Nye tiltak    

HMS-tiltak/fysisk tilrettelegging næringsbygget 500 
Ikke 
startet 

Mangler prosjektleder. 

Sum 500   

    

Sum tiltak 3 420   



Oppvekst og kultur 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000         
Enhet Rev. 

bud. hiå. 
2021 

Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik 
hiå. 

Rev. 
bud. 
2021 

Forbruks 
% 

Avvik i kr Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose 

i kr 
E20-Barn og unge 2 360 2 414 -54 6 640 36,4 % 4 226 6 640 0 
E22-Kultur og 
idrett 

3 680 4 032 -352 7 892 51,1 % 3 860 7 892 0 

E32-Longyearbyen 
skole 

13 926 13 217 709 37 929 34,8 % 24 712 38 049 -120 

E37-Kullungen 
barnehage 

3 045 2 778 267 8 282 33,5 % 5 504 8 282 0 

E38-Polarflokken 
barnehage 

3 294 3 484 -190 8 835 39,4 % 5 351 9 134 -299 

Sum 26 305 25 925 380 69 579 37,3 % 43 654 69 997 -419 

 

Kommentar til status økonomi 
 

 Skolen har et pluss på 0,7 mill. kr. De har avventet innkjøp av utstyr. Vil skje i sommer. 

 Kultur og idrett har et minus på 0,4 mill. kr. Svalbardhallen går i minus på lønn + at det er noe 
lavere inntekter enn forventet. 

 Polarflokken går i minus med ca 0,2 mill. kr. Har vært høyt sykefravær. Fortrinnsvis 
langtidsfravær, forsinkelser i refusjonsinnbetalinger. 
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Vedlegg 
 

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond 

 
Beløp i 1000       
Budsjettjustering Type 2021 2022 2023 2024 2025 
1-Administrasjon       

    Flytting av prosjekt "Fremtidig 
barnehageløsning Kullungen/UHU 

60 
Budsjettendringer 

-1 000 0 0 0 0 

    Svalbardpakke 60 
Budsjettendringer 

0 0 0 0 0 

    Justering budsjett avskrivninger 60 
Budsjettendringer 

227 227 227 227 227 

    Nulling av budsjett - selvkostområder for ny 
fordeling tekn adm kostnader 

60 
Budsjettendringer 

138 0 0 0 0 

    Nulling av budsjett- selvkost tjenesteboliger 60 
Budsjettendringer 

1 400 0 0 0 0 

    Styrking av budsjett Polarflokken barnehage - 
økt pedagognorm 

60 
Budsjettendringer 

-299 -299 -299 -299 -299 

    Nettotap Longyearbyen havn 2021 60 
Budsjettendringer 

-6 000 0 0 0 0 

    Geotekniker 60 
Budsjettendringer 

850 850 850 850 850 

    Økt overføring til investering 60 
Budsjettendringer 

0 0 0 0 0 

Sum Administrasjon  -4 684 778 778 778 778 

2-Teknisk Sektor       

    Justering budsjett avskrivninger 60 
Budsjettendringer 

-347 -347 -347 -347 -347 

    Fordeling av kostnad tjenesteboliger på 
selvkostområdene 

60 
Budsjettendringer 

0 0 0 0 0 

    Tilbakeføring av budsjett strøm fra eiendom til 
brann/brannøvingsfelt 

60 
Budsjettendringer 

0 0 0 0 0 

    Ny fordeling av tekn adm tjenester 60 
Budsjettendringer 

0 0 0 0 0 

    Nulling av budsjett - selvkostområder for ny 
fordeling tekn adm kostnader 

60 
Budsjettendringer 

-138 0 0 0 0 

    Nulling av budsjett- selvkost tjenesteboliger 60 
Budsjettendringer 

-1 400 0 0 0 0 

    Geotekniker 60 
Budsjettendringer 

-850 -850 -850 -850 -850 

    Regulering lønn energirådgiver 60 
Budsjettendringer 

0 0 0 0 0 

    Nettotap Longyearbyen havn 2021 60 
Budsjettendringer 

6 000 0 0 0 0 

Sum Teknisk Sektor  3 265 -1 197 -1 197 -1 197 -1 197 

3-Oppvekst og kultur       

    Overf av teknisk del Svalbardhallen fra kultur 
til eiendom 

60 
Budsjettendringer 

0 0 0 0 0 

    Justering budsjett avskrivninger 60 
Budsjettendringer 

120 120 120 120 120 

    Flytting av prosjekt "Fremtidig 
barnehageløsning Kullungen/UHU 

60 
Budsjettendringer 

1 000 0 0 0 0 

    Styrking av budsjett Polarflokken barnehage - 
økt pedagognorm 

60 
Budsjettendringer 

299 299 299 299 299 

Sum Oppvekst og kultur  1 419 419 419 419 419 

Totalt  0 0 0 0 0 
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